

ПРИНЯТО
на педагогическом совете МКОУ
«Ляхлинская СОШ» протокол № 7
от 17.06.2023 г.



**Дорожная карта
создания и функционирования центра образования естественно-научного и технологического
«Точка роста» на базе МКОУ «Ляхлинская СОШ»**

№№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Результаты деятельности	Сроки исполнения
1.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания функционирования Центра основе регионального	Директор, руководитель Центра	Информация о подготовке Центра направляется в РУО	----
2.	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Директор	Совместно РУО, органами местного самоуправления	Декабрь
3.	Разработка и утверждение Положения о размещении на сайте ОУ	Директор, руководитель Центра	Приказ об утверждении Положения о Центре, размещение на сайте	15.06.2023 г.
4.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим работникам управленческим работникам Центра	Директор	Приказ, размещение на сайте	----
5.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2023-2024 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Размещение программ на сайте	19.06.2023г.
6.	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	Директор	Предоставление информации в РУО	Постоянно
7.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организациях их ПК	Директор, руководитель Центра	Список педагогических работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	20.08.2023г.
8.	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Директор, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль	Апрель-август

			Соблюдения графика ПК	
9.	Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор, завхоз, руководитель Центра	Контроль проведения работ совместно с РУО, органами местного самоуправления	20.08.2023г.
10.	Фотомониторинг готовности Центра	Руководитель Центра	Создание архива, размещение фотографий на сайте	25.08.2023г.
11.	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Руководитель Центра	Информация на сайте о реализации программ, расписании учебных занятий и внеурочной деятельности, мероприятиях, проводимых на базе Центра	25.08.2023г.
12.	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	Руководитель Центра, заместитель директора по УВР	Сценарный план, информационное освещение открытия Центра на сайте и СМИ	13.09.2023г.
13.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	Директор	Направление информации в РУО	Ежеквартально
14.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководитель, педагоги Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	В течение года